

هوستل الأهرامات (Henu Hotel)

تقرير إنجازات وتحديثات العمل الميداني والتشغيلي

الفترة: 4 أغسطس 2026 - 8 أغسطس 2026
تاريخ التقرير: 8 أغسطس 2026
جهة الإصدار: إدارة الفندق والتطوير

إلى: السيد / مالك الفندق المحترم

1 إدارة الموارد البشرية والتعيينات

• تعديل وهيكلة الفريق:

تم ضبط توزيع الموظفين، استكمال التعيينات للوظائف الشاغرة، والاستغناء عن العناصر غير المناسبة لضمان رفع كفاءة التشغيل.

• تنظيم العمل والshiftات:

تم إعداد وتنظيم جداول المواعيد والوردية، بالإضافة إلى تحديث هيكل الرواتب المعتمد كلياً.

• الوثائق والعقود القانونية:

جاري استكمال مسوعات التعيين لكافة العاملين، مع تحرير عقود عمل مؤقتة لضمان التغطية القانونية وتوثيق العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

2 التجهيزات والأثاث (الدورين الثالث والرابع)

• الاتفاق على التوريد:

تم الاتفاق نهائياً على الفرش والأثاث المكتبي/الفندقي الخاص بالدورين الثالث والرابع.

• الجدول الزمني والتسليم:

من المقرر الانتهاء من فرش الدورين بالكامل وتجهيزهما للاستخدام والصيانة قبل 15 أغسطس.

• أعمال الصيانة والتجهيز:

تم الاتفاق مع فني صيانة لمراجعة شبكة الإضاءة وتجهيز وحدات التكييف. والبدء بالدور الخامس لتجهيز النواقص، ثم الانتقال بالتتابع للدور الرابع وباقي الأدوار.


3 أعمال النظافة ومكافحة الآفات

• الرش والإبادة الوقائية:

تم تنفيذ المرحلة الأولى من رش ومكافحة الحشرات اليوم، وستستكمل المرحلة الثانية والأخيرة غداً لضمان جاهزية الغرف والممرات بالكامل لاستقبال النزلاء.

4 الزي الموحد للعاملين (Uniform) - عينات العروض المعتمدة

تم الاستقرار على التصميمات والألوان المقترحة وتحديدتها كالتالي:



فريق الإشراف الداخلي (Housekeeping)

بنطال أسود + تيشيرت بولو أورانج



موظفو الاستقبال (Reception)

بنطال كحلي + قميص لبني

5 الأنظمة المالية وحجوزات الغرف

• النظام المحاسبي الآلي (Zoho Books System):

تم تشغيل النظام المحاسبي وتجهيز معظمه (تم إرسال نموذج من التقارير المستخرجة للاطلاع)، وجاري استكمال باقي الخصائص خلال أيام معدودة.

• نظام إدارة الغرف والحجوزات (PMS):

يتم العمل حالياً بشكل منتظم ودقيق عبر شيتات إكسيل مخصصة (Excel Sheet) لحين الانتهاء من ربط وتكامل سيستم الحجوزات الآلي بالكامل.

6 مقترح تشغيل كافيه الروف (السطوح)

نظراً لوجود إقبال وكثافة من النزلاء، نوصي بالإسراع في تشغيل كافيه الروف وفق الخطة التالية:

• نموذج التشغيل المبدئي الانتقالي:

الاستعانة بمتعهد/مشغل خارجي ليدبر الكافيه لفترة انتقالية لحين استقرار حركة التشغيل، ثم التقييم إما بالاستمرار معه أو استلام التشغيل المباشر من قبلنا.

• تقديم الأغذية والمشروبات والحماية القانونية:

التعاقد مع مطاعم وموردين معتمدين (مثل: برغيت أو موردي وجبات منزلية معتمدين) مع الالتزام بإصدار فواتير رسمية لكل طلب؛ لنقل المسؤولية القانونية والصحية بالكامل على المورد في حال وجود أي ملاحظات.

✦ **توصية الإدارة:** الموافقة على الخطة الانتقالية لتشغيل كافيه الروف لضمان زيادة رضا النزلاء وتعظيم الإيرادات اليومية للفندق مع تحديد المخاطر التشغيلية.

تم إعداد هذا التقرير بواسطة إدارة التشغيل والتطوير لهوستل الأهرامات (Henu Hotel) - 8 أغسطس 2026.